



数字媒体技术应用示范特色专业及实训基地 项目建设验收汇报

2019年6月18日

目录

第一部分

项目建设基本情况

第二部分

项目建设的主要成效

第三部分

项目建设创新点与特色

第四部分

项目建设存在的主要问题及改进措施



广西银行学校
GUANGXI BANKING SCHOOL
1952

第一部分

项目建设基本情况





(一) 项目背景

项目名称：数字媒体技术应用示范特色专业及实训基地项目

立项时间：2016年

项目资金投入：507.264万元，其中区财政500万，企业投入 万元

建设目标：依托示范特色专业群，实行“双主体”育人，实施现代学徒制模式培养，建立复合型人才的特色多模块课程群，完成专业教学团队建设及示范特色实训基地建设任务。



(二) 项目完成情况

序号	建设项目	建设内容	完成情况	完成率
1	人才培养	1.落实校企“双主体”建设 2.制定校企“双主体”人才培养教学方案 3.实施现代学徒制的人才培养模式和适合复合型人才的特色多模块课程体系建设 4.数字媒体技术应用专业过程性评价体系建设	已按任务书完成	100%
2	课程体系		已按任务书完成	100%
3	师资队伍	1.教师的技术认证培训、业务学习 2.顶岗实习的差旅、培训、服务以 3.校级及以上立项项目配套建设等	已按任务书完成	100%
4	实训基地	1. 建立5个校内实训基地 2. 建立3个校外实训基地	已按任务书完成	100%



(二) 项目完成情况

序号	建设项目	建设内容	完成情况	完成率
5	校企合作	1.专业教师与企业专家合作研讨 2.软件及设备操作培训 3.校企业建立4门立体化课程 4.教师的技术认证培训	已按任务书完成	100%
6	社会服务	1.校企合作开发录技术技能平台1个 2. .校企合作开发计算机等级题库及考证平台1个	已按任务书完成	100%



(三) 项目资金管理情况

资金落实、支出情况，资金管理
水平等内容资金落实支出情况
项目预算500万元，其中
财政500万元 企业赠送投入
71.706万 元

建设内容	预算	落实情况	落实比例
3D创新设计中心	73.0985	64.19	87.81%
互联网+数字媒体开发中心	121.107	133.267	110.04%
摄影棚	77.9695	78.144	100.22%
“师徒制”手绘工坊	6.3025	7.29	115.67%
动画场景设计中心	43.558	44.126	101.30%
影视后期处理中心	36.408	36.976	101.56%
创客工作室	29.5565	23.208	78.52%
实训平台建设	37	37	100.00%
教学团队建设	20	22.6517	113.26%
课程建设	55	52.0593	94.65%
小计	500	498.912	99.78%



项目组织管理水平

1、管理机构健全

成立了设项目建设办公室、经费保障管理、师资队伍建设、设备采购、建设项目监督和项目建设实施工作组等相应的工作机构。

2、管理制度

校级建立了项目管理制度和资金管理制度办法2个；

系部建立了数字媒体技术应用示范特色专业项目相关管理文件2份；

教研组利用周会对项目建设推进进行研讨和总结。



项目组织管理水平

3、管理流程

从需求论证、采购计划审核、审批，到采购过程、合同签订过程、执行过程，及最终的验收和支付过程，均符合各级财务管理制度，也与本院专项资金管理文件要求相符。



广西银行学校
GUANGXI BANKING SCHOOL
1952

第二部分

项目建设的主要成效





■ 成效

1、人才培养模式改革和课程体系建设

自2016年立项以来，经过两年的示范特色专业及实训基地建设，已经基本完成了“双主体”育人，实施现代学徒制的人才培养模式和适合复合型人才的特色多模块课程体系建设。

2、师资队伍建设

通过引进、培养、聘请等方式，建设一支企业高管指导、专业带头人牵头、专任教师与企业导师相结合的结构优化、素质良好、实践能力强、科研和服务能力突出“双师双能”教学和开发团队。



■ 成效

3、校企合作和社会服务

项目建设期间，通过校企共同育人和现代学徒制等方式，校企双方完成了相关建设任务。校企合作开发了4门立体化课程，学生到动画公司进行项目课程实训。

4、实训基地建设

经过两年建设，完成了项目内的实训基地相关建设，目前设备已经安装完毕，并投入了教学使用。



广西银行学校
GUANGXI BANKING SCHOOL
1952

第三部分

项目建设创新点与特色





■ 创新点与特色

1. 搭建“211”课程体系，即2年的公共基础和专业基础教学、1年的专业技术教学和1年的专业项目实战，在学生实习之前能拥有1到2个方向的专业知识、1年的项目经验，使学生能够更加接近用人单位的用人需求。
2. 开展了“青蓝工程2.0”，由“双师型”教师和企业导师与青年教师二带一，促进2名青年教师成为专业骨干教师。



广西银行学校
GUANGXI BANKING SCHOOL
1952

第四部分

项目建设存在的主要问题 及改进措施





■ 存在的主要问题及改进措施

- 1、完善校企双师互聘相关制度及激励措施
- 2、提升科研成果及社会服务能力
- 3、加强校企合作机制研究



感谢聆听，请专家指导！

2019年6月18日